



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.093.700-33	959958/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	529.472,98	% Período:	34,30%	33,06%	21,59%	11,04%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.697,59	% Período:	34,00%	32,00%	22,00%	12,00%								
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	2.719,85	% Período:	100,00%											
1.3.	REGULARIZAÇÃO	6.418,53	% Período:	34,35%	34,02%	21,00%	10,63%								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	108.284,25	% Período:	35,50%	25,73%	25,78%	12,98%								
1.5.	CALÇAMENTO	370.119,07	% Período:	33,38%	35,67%	20,49%	10,47%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.233,69	% Período:	44,44%	22,22%	22,22%	11,11%								
Total: R\$ 529.472,98			%:	34,30%	33,06%	21,59%	11,04%								
Período:	Repassse:			147.399,52	142.092,87	92.796,70	47.460,91								
	Contrapartida:			34.203,89	32.972,48	21.533,36	11.013,25								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			181.603,41	175.065,34	114.330,08	58.474,15								
Acumulado:	%:			34,30%	67,36%	88,96%	100,00%								
	Repassse:			147.399,52	289.492,39	382.289,09	429.750,00								
	Contrapartida:			34.203,89	67.176,37	88.709,73	99.722,98								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			181.603,41	356.668,75	470.998,83	529.472,98								

DIVINO/MG.
Local

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira
CREA/CAU: MG 161.3030/D
ART/RRT: MG20253712851