



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas  
Diretoria de Engenharia e Qualidade



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG**  
**OBRA: CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIVINO - MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.**

**LOCAL: 01 - ESTRADA DE DIVINO PARA DISTRITO DE VILETES E COMU. SÃO JOÃO DO NORTE; 02 - ESTRADA DE DIVINO PARA SÃO PEDRO - TRECHO 01; 03 ESTRADA DE DIVINO PARA SÃO PEDRO - TRECHO 02 - ZONA RURAL DE DIVINO/MG.**

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 06 MESES			VALOR DA OBRA:		R\$ 1.490.751,47			DOC.: 04/04.	DATA:	16/06/2024
ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.665,05	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 1.665,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.458,88	Físico %	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 2.229,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.229,44	
3.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 940.547,10	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
			Financeiro	R\$ 188.109,42	R\$ 188.109,42	R\$ 188.109,42	R\$ 188.109,42	R\$ 94.054,71	R\$ 94.054,71	
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 532.859,04	Físico %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
			Financeiro	R\$ 106.571,81	R\$ 106.571,81	R\$ 106.571,81	R\$ 106.571,81	R\$ 53.285,90	R\$ 53.285,90	
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 11.221,40	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.221,40	
TOTAL		R\$ 1.490.751,47	Físico %	20,03%	19,77%	19,77%	19,77%	9,88%	10,79%	
			Financeiro	R\$ 298.575,72	R\$ 294.681,23	R\$ 294.681,23	R\$ 294.681,23	R\$ 147.340,61	R\$ 160.791,45	

\_\_\_\_\_  
**ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA**  
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D

\_\_\_\_\_  
**MAURI VENTURA DO CARMO**  
PREFEITO MUNICIPAL