
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 3 87 261

2 6.3 6 VAR VAR

3 6.3 2 151 302

4 8.0 3 VAR VAR

5 8.0 3 VAR VAR

6 8.0 3 VAR VAR

7 8.0 4 VAR VAR

8 10.0 3 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 9.5 1 2.6

8.0 9 1 3.9

10.0 2.1 1 1.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 7.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento TIPO 1 (Eixo Y)

escala 1:50
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OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ESCALA:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA ESQUINA
COM A RUA ADRIANO CAMPOS PEREIRA

INDICADA
DATA:

JULHO/ 2024
PRANCHA:

02/04

DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES
DO PAVIMENTO TIPO 1

PROJETO ESTRUTURAL

A referida obra foi licitada em várias etapas sendo a I parte- toda a infraestrutura da obra
até a laje piso, e a II parte- toda a construção do pavimento nível térreo (que está sendo
realiza no momento desta notificação), sendo a III parte ou mais no que se refere aos
pavimentos superiores ainda serão licitados para a realização.
Ao iniciarmos os serviços foi constatado que toda a infraestrutura da obra foi realizada em
descumprimento com o que foi licitado em que tange a locação das colunas gerando uma
descontinuidade das colunas e deteriorando a condição de estabilidade e rigidez da estrutura
em um todo, em conversa com o responsável técnico da Prefeitura Municipal de Divino, a
mesma informou que devido a existência de uma galeria abaixo, houve a necessidade de
realocar as colunas do que havia sido previsto no projeto inicial. Atentando-se a isso no
decorrer da execução dos serviços foi constatado por parte da nossa equipe técnica que
devido ao desalinhamento das colunas a estrutura de laje de concreto armada moldada in
loco apresenta uma melhor performance, ao invés da laje pré-moldada conforme havia sido
prevista inicialmente. Tudo isso visando a otimização da estrutura, melhor rigidez e
desempenho

TÍTULO:

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL TECNICO:

ALLAN CARDOSO DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 329116/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG
CNPJ: 18.114.272/0001-88
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