



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.

OBRA: Alambrado de quadra poliesportiva.

LOCAL: Quadra poliesportiva da Comunidade dos Alves, Coordenadas: 793358.08 m E, 7721899.40 m S, Zona Rural, Divino-MG

PRAZO DA OBRA: 15 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	PINTURA	Físico %	10,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.636,61	R\$ 1.636,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FERRAGENS	Físico %	90,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 14.722,35	R\$ 14.722,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 16.358,96	R\$ 16.358,96					
		Acumulado Financeiro		16.358,96					

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA-MG 224.062/D

Observações: