



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000
Tel: (32) 3743 1156 e-mail: atendimento@divino.mg.gov.br

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO								Nº FOLHAS: 01		
OBRA: Restabelecimento do leito estradal e reconstrução de Ponte em área rural							PRAZO 30 DIAS		DATA: 26/05/2021	
LOCAL: Córrego da Vila Santa Monica - Divino – MG							VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 22.978,83	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 22.978,83	R\$ 22.978,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 22.978,83	R\$ 22.978,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<div><div></div><div>Ana Paula Rizzi Oliveira - Eng^a. Civil</div></div> <div><div></div><div>161.303/D</div></div> <div><div></div><div>MAURI VENTURA DO CARMO - Prefeito Municipal</div></div>	Observações:
--	--------------

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG